GEMEINDEVERSAMMLUNG

Traktandum 2 2. Etappe Sanieru

Neubau Trennsyst

bewilligung

Referent: Gemeinderat Marcel Egli, RC Strassen

AUSGANGSLAGE

An der Gemeindeversammlung vom
11. Juni 2019 haben die Stimmbirge-
rinnen und Stimmbdrger einem Kredit
von CHF 550’000 inkl. MwSt. von 7.7%
fur die Sanierung des Kohlerhubelwegs
zugestimmt.

Im Herbst 2019/Frihling 2020 wurde
die 1. Etappe Teil Siid bis auf den Deck-
belag saniert. Am 23. April 2020 be-
schloss der Gemeinderat die Sanierung
2. Etappe Teil Nord zu verschieben, bis
das Problem der Uberbauung Linden-
garten geklart sei.

Nachdem die laufenden Baupolizeiver-
fahren zur Uberbauung Lindengarten
im Januar 2025 abgeschlossen werden
konnten, plant der Gemeinderat nun

KOSTEN
Kostenvoranschlag +/- 10%

Zusammenstellung finanzielle Situation

die 2. Etappe Teil Nord des Kohlerhu-
belwegs im Jahr 2026 zu realisieren
und im Teil Std noch den fehlenden
Deckbelag einzubauen.

Entgegen der urspringlichen Planung
soll nun auch im Teil Nord das Trennsys-
tem von Schmutz- und Sauberabwas-
ser realisiert werden. Weiter plant der
Gemeinderat als Vorsichtsmassnahme
vor und nach der Sanierung der Etappe
Nord Inklinometermessungen durchzu-
fuhren. Die entsprechenden Messstel-
len sind seit 2020 installiert und sollen
2026 weitergefiihrt werden. Zusammen
mit der aufgelaufenen Teuerung ist da-
her mit Mehrkosten zu rechnen.

- Planungskredit des Gemeinderats CHF 25°000.00
- Kreditbewilligung Gemeindeversammlung CHF 550°000.00
- Bisheriger Aufwand CHF 247°547.65
- Restkredit CHF 327'452.35
- Kostenvoranschlag 2. Etappe und Deckbelag CHF 429'719.00
- Kredituberschreitung CHF 102°266.05

- Nachtragskreditbedarf gerundet
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CHF 105°000.00
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GEMEINDEVERSAMMLUNG

Gesamtkredit CHF 680°000.00
davon zulasten Strasse voraussichtlich CHF 380°000.00
davon zulasten Kanalisation voraussichtlich CHF 300°000.00

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Bewilligung eines
Nachtragskredits von CHF 105°000.00 fir die Sanierung 2. Etappe Kohlerhu-
belweg und Neubau Trennsystem.

WEITERES VORGEHEN

Nach Genehmigung des Nachtragskredits werden die Liegenschaftsbesitzerin-
nen und -besitzer am Kohlerhubelweg zu einem Informationsanlass eingeladen,
damit das Projekt detailliert vorgestellt und Fragen beantwortet werden konnen.
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NORMALPROFILE

Normalprofil 1
1:20

Fahrbahn
410bis 545

Str.- Achse

Parz. Grénze best

Parz. Grenze best

Randabschiuss einreihig
Plasterstein 11/13

an best. Gefalle anpassen an best. Gefalle anp. [ | ) »
z T = =
‘ | |
Sanierung Strasse: ‘ ‘
Belag aufbrechen 5-Tem
Abirag ca 10cm|
Planic Kiesgemisch /16 5 cm
Tragschicht ACT22N  8om
Deckschicht AC8N 3em
Normalprofil 2
Bereich TerraMur 2/ m 133 bis 158
1:20
Fahrbahn
; 355bis 455
2 ¥
Randabschluss einreihig Y T
Pflasterstein 11/13 a & Stellplatte SN 8

'SYTEC BaFix S Pius

Fundationsbewehrung
Syteo MS Pro

Belag aufbrechen 5-Tam \

Strasse aufbrechen ca 55cm \ o
Fundationsschicht © L Sickerleitung DN 110

RC-Kiesgemisch P 045 45 cm

Planie Kiesgemisch 0116 5.cm
Tragschicht ACT22N ~ 8cm
Deck

ischicht AC 8N 3em
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